

RELATÓRIO
ANUAL
**FUNDO DA
MATA
ATLÂNTICA
2024**

A close-up photograph of a forest floor covered in a thick layer of dry, brown, and orange leaves. Some green leaves are visible at the top. The texture is rough and natural.


ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO

2 FMA

3 RESULTADOS

4 EVOLUÇÃO DOS PROJETOS



ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA
NOVA FRIBURGO E CASIMIRO DE ABREU
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

A P R E S E N T A Ç Ã O



BEIJA-FLOR-RUBI, CLYOTOLAEMA RUBRICAUDA.
PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS
GUAPIMIRIM, TERESOPOLIS, CACHOEIRAS DE MACACU, NOVA FRIBURGO E SILVA JARDIM
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

A Fundação de Apoio à Biodiversidade São Francisco de Assis – FSFA é uma instituição filantrópica de direito privado com sede na cidade do Rio de Janeiro, declarada de utilidade pública pelas leis 2.962 de 7 de janeiro de 2000 e 5.242 de 17 de janeiro de 2011.

Com 35 anos de atuação, a partir de sua criação em 1989, é uma organização multipropósito, comprometida com o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade. Suas finalidades incluem apoiar, captar e executar atividades nas áreas de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, ensino, pesquisa e extensão, entre outras.

Com foco em qualidade e resultados de alto padrão técnico, a FSFA trabalha no apoio, criação, desenvolvimento e implementação de programas e projetos, nas áreas governamental e privada.

A Fundação acredita em uma gestão de excelência, fundamentada no incentivo à ciência, tecnologia e inovação, de forma sustentável, como o caminho para estabelecer parcerias duradouras que promovam destaque e credibilidade.

Desde 2022, atua como gestora operacional do Fundo da Mata Atlântica, importante mecanismo operacional e financeiro, criado para garantir a conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

O PAPEL DA FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O FMA

Com grande satisfação apresentamos o Relatório do segundo ano de atividades do Fundo da Mata Atlântica - FMA, com os resultados da gestão operacional da Fundação São Francisco de Assis.

O FMA é um instrumento pioneiro no Brasil, que se tornou de suma importância para a conservação da biodiversidade do bioma Mata Atlântica, no Estado do Rio de Janeiro. Participar deste importante mecanismo é um desafio que nos orgulha e inspira grande dedicação.

Desde a sua implantação a partir de 2009, a gestão e operação do Fundo vem alcançando importantes resultados que refletem a consolidação e manutenção das Unidades de Conservação do Estado e o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, criado em 2000. É preciso reforçar a importância da realização de esforços voltados à preservação de um dos mais importantes biomas brasileiros, cujos fragmentos florestais remanescentes dependem de conectividade física e ecológica para garantir a sua integridade.

Com a contribuição de diversos atores, o Fundo vem demonstrando eficiência desde os primeiros anos de sua implantação, garantindo a captação de recursos privados e seu investimento em projetos de longa duração, e de comprovada efetividade. Da mesma forma, contou também com um funcionamento estruturado a partir de um modelo de governança pública que lhe atribuiu credibilidade e transparência. O FMA tornou-se referência, e está pronto para continuar crescendo.

Em nossa atual participação não poderíamos estar mais atentos. Há dois anos nossa gestão vem se dedicando, com seriedade e comprometimento, a garantir a fluidez nos processos para que a aplicação dos recursos continue sendo feita de maneira célere, transparente e eficaz. Dessa forma, agimos para garantir a proteção de áreas críticas, a restauração de ecossistemas degradados e o apoio a pesquisas científicas voltadas para a conservação da fauna e flora.

Em contrapartida, a realização de parcerias com organizações locais, instituições de pesquisa e comunidades são experiências que fortalecem a nossa capacidade de promover a sustentabilidade de forma integrada, envolvendo diversos segmentos da sociedade.

Para além da continuidade do projeto, a perspectiva de uma gestão eficiente enseja o aprimoramento dos resultados. Sob essa ótica, o planejamento adquire novas nuances, a partir do aprendizado com a experiência acumulada até aqui, e da visão de um futuro mais consciente, inclusivo e resiliente.

Agradecemos a todos os envolvidos por tornarem possível tantas realizações. Juntos, estamos construindo um futuro mais sustentável e saudável para o Estado do Rio de Janeiro.



Carlos Favoreto

Engenheiro Agrônomo MSC
Doutorando em Ciência, Tecnologia e
Inovação e Especialista na Área Ambiental.

CEO da ECP Environmental Solutions e do
Rio Olympic Golf Course

Membro Gran Benemérito e Presidente do
Conselho Deliberativo FSFA

RESULTADOS DA GESTÃO OPERACIONAL

É com grande satisfação que apresentamos o presente relatório, que documenta os avanços alcançados pela gestão operacional da equipe da Fundação São Francisco de Assis no segundo ano de parceria com o Fundo da Mata Atlântica – FMA, detalhando as ações apoiadas e refletindo os progressos obtidos ao longo do período.

O FMA é uma iniciativa inovadora e pioneira de financiamento, implantada no Estado do Rio de Janeiro por meio da SEAS e INEA, com o objetivo de reforçar os esforços nacionais para a conservação da biodiversidade no território fluminense. Seu foco está na celeridade e transparência das ações voltadas à proteção e recuperação do Bioma da Mata Atlântica. Estamos extremamente orgulhosos de fazer parte dessa jornada de transformação e conservação.

Embora o FMA venha demonstrando sucesso desde sua criação, vislumbramos um longo caminho a percorrer. Neste contexto, o registro histórico dos resultados alcançados e das lições aprendidas é fundamental para compreender o impacto e a evolução desta iniciativa. A publicação de relatórios anuais, além de ser uma ferramenta de prestação de contas e transparência, também oferece a oportunidade de compartilhar esses aprendizados.

No caso específico do Fundo da Mata Atlântica, é também uma forma de levar ao conhecimento público detalhes da construção e consolidação dessa estratégia inovadora e participativa, que permite a promoção de um modelo de execução dos recursos da Compensação Ambiental, em parceria com o Terceiro Setor.

Convido todos a explorar, nas páginas seguintes, os resultados das estratégias implantadas, da cultura desenvolvida e das operações diárias, que têm contribuído de forma significativa para a gestão das Unidades de Conservação.

Boa leitura.

Marcelo Gonçalves
Presidente FSFA



TIRIBA-DE-TESTA-VERMELHA - PYRRHURA FRONTALIS
PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO
SANTA MARIA MADALENA, SÃO FIDELIS E CAMPOS
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

A IMPORTÂNCIA DO FMA EM UM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em 2024, o cenário global é marcado pela intensificação de eventos climáticos extremos. Apesar dos esforços e acordos internacionais, a redução das emissões de gases de efeito estufa avança a um ritmo abaixo do necessário, criando uma lacuna entre os compromissos assumidos e as ações concretas. No Brasil, um país com vasta diversidade de biomas e recursos naturais essenciais para a regulação climática, a pressão antrópica sobre seus ecossistemas continua a aumentar.

A Mata Atlântica, um dos maiores patrimônios naturais do Brasil e um dos biomas mais ricos do mundo em espécies endêmicas, encontra-se reduzida a cerca de 12% de sua cobertura original. O bioma desempenha um papel crucial na regulação climática, armazenando carbono e ajudando a controlar os ciclos hídricos, fundamentais para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas.

Dados do IPCC revelam que, em nível global, especialmente no Brasil, uma das principais fontes de emissões de Gases do Efeito Estufa - GEE ocorre a partir do grupo de atividades humanas classificado como Uso e de Mudanças no Uso da Terra.

No Estado do Rio de Janeiro, o crescimento urbano desordenado, a construção de infraestrutura, a expansão agrícola e o desmatamento, têm fragmentado as florestas e ameaçado sua sobrevivência. A mudança nos padrões climáticos, influenciando o aumento das temperaturas e a alteração das chuvas, torna ainda mais difícil a recuperação desses ecossistemas, mas também mais urgente.

Nesse contexto, o Fundo da Mata Atlântica - FMA tem se consolidado como um aliado essencial na recuperação ambiental. As iniciativas implementadas no estado têm contribuído para a revitalização de áreas degradadas, restauração florestal, proteção de nascentes e fortalecimento da gestão de Unidades de Conservação. Em 2023, foi registrada uma queda de 66% no desmatamento na Mata Atlântica em relação ao ano anterior.

Além disso, através de parcerias com organizações não governamentais, governos locais e estaduais, empresas e comunidades, o FMA vem incentivando a pesquisa científica e a educação ambiental, itens fundamentais para o engajamento social na proteção do bioma.

Em um momento de busca por robustez nas políticas públicas e na ação global, o FMA se destaca como um modelo de financiamento sustentável e eficaz, evidenciando que a integração de esforços diversos pode gerar impactos significativos e, assim, contribuir para a transformação ecológica.

O Estado do Rio de Janeiro, com sua rica biodiversidade e desafios crescentes, exemplifica como é possível conciliar o desenvolvimento inclusivo e sustentável para lidar com a crise climática, desde que haja comprometimento, investimento e colaboração entre todos os setores da sociedade. O Fundo da Mata Atlântica é uma peça-chave nesse processo.

Diane Rangel

MSc. Gestão Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável
Especialista em Gestão de
Projetos

Coordenadora Geral FSFA





PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA
RIO DE JANEIRO
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

FMA

FUNDO DA MATA ATLÂNTICA

MECANISMO OPERACIONAL DE FINANCIAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - Fundo da Mata Atlântica - FMA, foi concebido com o objetivo de tornar mais célere e eficaz a aplicação de recursos oriundos da Compensação Ambiental, no âmbito dos esforços para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro e em consonância com as diretrizes emanadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, criado em 2000.

Implantado em 2009, o FMA tornou-se um mecanismo pioneiro e inovador ao propor que as compensações ambientais por atividades efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente pudessem ser executadas através de pagamentos, alternativamente à execuções diretas. Esta estratégia possibilitou a consolidação de recursos a serem destinados para a realização de projetos de maior abrangência, resultando em uma abordagem mais consistente para a preservação do bioma Mata Atlântica, em sua totalidade. Ha 13 anos, desde o início de sua operação, o mecanismo vem sendo continuamente ajustado e aperfeiçoado, fruto da experiência de diversos atores envolvidos, proporcionando grande aprendizado a todas as partes interessadas.

Em 2021, a Fundação Assistencial e de Apoio à Biodiversidade São Francisco de Assis foi selecionada para atuar como um dos Gestores Operacionais do Fundo, através de chamamento público, que resultou na celebração do Acordo de Cooperação no 001/2022 entre o Estado do Rio de Janeiro e a FSFA, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e do Gestor Financeiro Caixa Econômica Federal.

Com período de vigência de 05 (cinco) anos, a partir de agosto de 2022, o acordo prevê a operação, manutenção, coordenação, controle e governança do FMA/RJ, envolvendo finalisticamente o gerenciamento e execução de projetos ligados à preservação da Mata Atlântica.

O funcionamento do mecanismo é garantido com recursos oriundos de diversos instrumentos. Além do cumprimento da obrigação de Compensação Ambiental, estabelecida pelo art. 36 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, há também instrumentos como a Restauração Florestal, estabelecida pela art. 17, §1º, da Lei Federal 11.428, de 22 de dezembro de 2006, Termos de Ajustamento de Conduta, Doações, Fundo Fiduciário e outras fontes. A destinação dos recursos é voltada para a execução de projetos de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade em Unidades de Conservação, seu entorno e outras áreas protegidas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, conforme determinado pela SEAS/RJ, de acordo com a aprovação de projetos pelas instâncias deliberativas.

INSTRUMENTOS QUE COMPÕEM A CONSOLIDAÇÃO DE RECURSOS DO FMA:

1. Carteira de Compensação Ambiental SNUC:

Mecanismo destinado a operar projetos oriundos de recursos de compensação ambiental, onde o empreendedor, após anuência do INEA/RJ, opta por depositar os recursos em conta específica do Gestor Financeiro do FMA para execução de projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ, advindos de 3 formas:

A. Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ:

Destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais, assim como aqueles destinados à gestão de RPPNs e, aprovados pela CCA/RJ, tendo como objetivo o apoio à implantação de uma ou mais unidades de conservação de proteção integral.

B. Reserva de Regularização Fundiária:

Destinada especificamente para a regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, tornadas de domínio público e sendo o proprietário expropriado indenizado por meio de acordo judicial ou administrativo.

C. Fundo Fiduciário:

Mecanismo financeiro destinado à captar recursos, visando assegurar a gestão das unidades de conservação criadas pelo poder público estadual, especialmente suas despesas correntes, visando sua sustentabilidade financeira em caráter permanente.

2. Carteira de Restauração Florestal:

Mecanismo destinado a operar projetos oriundos da obrigação de reposição florestal, devida pelo corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizado pelo INEA/RJ, bem como nas demais obrigações consistentes em restauração florestal.

3. Carteira de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC):

Mecanismo destinado a operar projetos ambientais oriundos do TAC, celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, para ajustar sua conduta com o órgão ambiental face aos danos ambientais por ela praticados.

4. Carteira de Doação:

Mecanismo destinado a operar projetos oriundos de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade aprovados pela SEAS/RJ, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do FMA.

5. Carteira de Outras Fontes:

Mecanismo destinado a operar programas estaduais de proteção ambiental cuja origem não se enquadre nas carteiras anteriores.



A operação do FMA/RJ se dá em conformidade com um modelo de governança e procedimentos estabelecidos para garantir segurança e transparência em todas as etapas envolvidas, abrangendo principalmente:

- As atribuições das partes no Acordo de Cooperação (SEAS, INEA e FSFA);
- Gestão documental: Planos e Propostas de trabalho, Manuais Operacionais, Política de Aquisições e Compras e Planilhas de Custo para ressarcimento do Gestor Operacional;
- Os Termos de Cooperação Técnica celebrados entre a FSFA e os órgãos ambientais beneficiários dos projetos, com a interveniência da SEAS;
- Os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA/RJ) firmados entre o empreendedor e o órgão licenciador;
- Os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ, a serem financiados com recursos de compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC), de empreendedores que optaram por adotar o Mecanismo FMA/ RJ.

O relatório de execução anual é um instrumento de monitoramento previsto no Acordo de Cooperação, a ser elaborado na vigência de cada ano, para apresentação das atividades desenvolvidas pelo gestor operacional no período.

LINHA DO TEMPO

2021 – Novembro
SEAS – publicação de Edital de Chamamento Público 001/2021 para seleção de empresa capacitada a realizar a gestão operacional FMA

2022 – Janeiro
Homologação do Chamamento Público 001/2021 em favor da FSFA

2022 – Agosto
Assinatura do Acordo de Cooperação Nº 001/2022: SEAS – FSFA.

2022 – Setembro
Publicação do Acordo de Cooperação Nº 001/2022

Recebimento memorando de início

Transferência de Saldos e Instrumentos entre gestores operacionais (IDG) para FSFA no valor de R\$34,5 milhões, referente aos projetos da Carteira de Compensação Ambiental Estadual.

Transferência de Saldos e Instrumentos entre gestores operacionais (FUNBIO) para FSFA no valor de R\$ 25,5 milhões, referente aos projetos da Carteira de Compensação Ambiental Estadual.

2022 – Dezembro
Lançamento do 1º Ato Convocatório pela FSFA como Gestor Operacional FMA/ RJ, referente ao projeto Fortalecimento das Ações de Proteção, Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Conservação Estaduais.

2023 – Setembro
FSFA alcança a marca de 21 projetos como gestor operacional do FMA.

2024 – Setembro
FSFA alcança a marca de 24 projetos como Gestor Operacional do FMA.



PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA
RESENDE E ITATIAIA
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

RESULTADOS



ARAÇARI-POCA - SELENIDERA MACULIROSTRIS
PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS
GUAPIMIRIM, TERESOPOLIS, CACHOEIRAS DE MACACU, NOVA FRIBURGO E SILVA JARDIM
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

A DINÂMICA DO **FMA** E OS RESULTADOS DO PERÍODO DE **SETEMBRO DE 2023 A** **SETEMBRO DE 2024**

O mecanismo do FMA tem seu funcionamento apoiado por dois fluxos estruturantes a partir dos quais é estabelecida uma dinâmica de atividades envolvendo a realização de projetos voltados à preservação da Mata Atlântica, no Estado do Rio de Janeiro.

O primeiro fluxo envolve a captação de recursos, o que ocorre fundamentalmente por meio de fontes de financiamento de origem privada, cujos instrumentos, descritos na seção anterior, configuram carteiras de financiamento de projetos. Os recursos captados são então direcionados aos gestores operacionais, possibilitando a realização do segundo fluxo, que trata da execução dos diversos projetos voltados para a preservação da Mata Atlântica, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

No contexto da preservação da biodiversidade promovida pelo FMA, as Unidades de Conservação da Natureza, instituídas pela Lei nº 9.985, de 2000 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), representam principais espaços territoriais delimitados a se tornarem objetos dos projetos de preservação e integração do homem com a natureza.

Esta seção do relatório contempla os resultados das atividades realizadas no período de setembro de 2023 a setembro de 2024, relativas à gestão de recursos e projetos atribuídos à FSFA através do Acordo de Cooperação.

Iniciaremos pela contextualização geográfica das intervenções, seguindo com análise de recursos, projetos e concluindo com o acompanhamento dos indicadores de desempenho e metas. A evolução dos projetos será apresentada de forma detalhada no capítulo final.

UC UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

De acordo com o painel das Unidades de Conservação Brasileiras, existem atualmente no país cerca de 2945 UCs, das quais 927 são pertencentes ao grupo de Proteção Integral e 2018 ao grupo de Uso Sustentável. Se considerarmos a área continental total do país com aproximadamente 8.510.000 km², este número representa 1.623.455.21 km² de áreas protegidas, sem contar com o trecho marinho, ou seja, cerca de 19% do território brasileiro[1]

Dos biomas brasileiros a Mata Atlântica ocupa atualmente uma área relativa de 126.826,19km² do território predominantemente costeiro, perpassando diversos estados. Desse total, cerca de 10.098 km² estão no estado do Rio de Janeiro, representando 13,26% do total de Unidades de Conservação do país e 0,12% da área protegida continental. O estado do Rio de Janeiro abriga cerca de 379 unidades de conservação.


No período de setembro de 2023 a setembro de 2024 a FSFA foi responsável pela gestão operacional de 24 projetos, dos quais, 17 atenderam diretamente a 56 UC, no âmbito estadual e municipal.

Os projetos tem por objetivo promover a preservação e conservação do Bioma Mata Atlântica por meio das seguintes ações específicas:

- Fortalecimento das ações de proteção, monitoramento e fiscalização nas UCs Estaduais;
- Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais do Estado do Rio de Janeiro;
- Gerenciamento e Execução de Serviços de Monitoramento, Gestão Ambiental e Acompanhamento de Ações de Uso Público em Unidades de Conservação Administradas pelo Estado do Rio De Janeiro;
- Multiplicação e reintrodução de espécies endêmicas, ameaçadas e climácicas nas Unidades de Conservação Estaduais;
- Conservação e Higienização das Áreas Edificadas das Unidades de Conservação e Hortos Florestais Estaduais;
- Regularização Fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Ucs; Apoio à Sustentabilidade das Unidades de Conservação Estaduais;
- Revisão de Planos de Manejo de Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável; Operacionalização da gestão das Unidades de Conservação.

Assim como as UC, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), pensadas originalmente pelo SNUC e criadas no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Estadual no 40.909/2007, são um modelo efetivado em terras privadas, por iniciativa e responsabilidade do proprietário, que tem demonstrado notável eficácia no contexto das áreas protegidas no País, principalmente na formação de zonas de amortecimento, criação de corredores de biodiversidade, além da salvaguarda de porções substanciais dos diversos ecossistemas brasileiros e da prestação de serviços ambientais.

[1] Brasil, Ministério do Meio Ambiente, Departamento de áreas Protegidas. “Painel Unidades de Conservação Brasileiras”, novembro de 2024. <https://cnuc.mma.gov.br/powerbi>



UCs do Estado apoiadas por projetos geridos pela FSFA entre setembro de 2023 e 2024

- | | | |
|---|---|---|
| 1 EESTÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE GUAXINDIBA | 21 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA | 39 BANCO ESTADUAL DE SEMENTES FLORESTAIS |
| 2 MONUMENTO NATURAL DA SERRA DA BELEZA | 22 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE GERICINÓ-MENDANHA | 40 HORTO FLORESTAL SANTOS LIMA |
| 3 MONUMENTO NATURAL DA SERRA DOS MASCATES | 23 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU | 41 HORTO FLORESTAL DE GUARATIBA |
| 4 RESERVA ECOLÓGICA ESTADUAL DA JUATINGA | 24 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU | 42 HORTO FLORESTAL DE CANTAGALO |
| 5 RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DA PRAIA DO SUL | 25 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PAU-BRASIL | 43 HORTO FLORESTAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO |
| 6 RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE GUARATIBA | 26 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE SAPIATIBA | 44 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VALE DO MORRO DA TORRE |
| 7 RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE ARARAS | 27 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA | 45 PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE TRÊS RIOS |
| 8 PARQUE ESTADUAL DO CUNHAMBEBE | 28 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DOS FRADES | 46 ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL LAGO DO CAÇA E PESCA |
| 9 PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE | 29 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MASSAMBABA | 47 PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CACHOEIRA DA FUMAÇA E JACUBA |
| 10 PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA | 30 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MARICÁ | 48 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PERDIÇÃO |
| 11 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CONCÓRDIA | 31 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SEPETIBA II | 49 PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESÓPOLIS |
| 12 PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS | 32 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TAMOIOS | 50 PARQUE NATURAL MUNICIPAL SERRA DO BARBOSÃO |
| 13 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA | 33 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU | 51 PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE BOM JARDIM |
| 14 PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO | 34 FLORESTA ESTADUAL JOSÉ ZAGO | 52 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PEDRA LISA |
| 15 PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL | 35 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AVENTUREIRO | 53 ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL BEMPOSTA |
| 16 PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA | 36 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ITAIPU | 54 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SANTA-FÉ |
| 17 PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DO AÇU | 37 REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA | 55 MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL ENCONTRO DOS TRÊS RIOS |
| 18 PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA | 38 PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO - SUB SEDE SÃO FIDÉLIS | 56 MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL ENCONTRO DOS TRÊS RIOS |
| 19 REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE ESTADUAL DO MÉDIO PARAÍBA | | 56 RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS |
| 20 REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE ESTADUAL LAGOA DA TURFEIRA | | |



ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MASSAMBABA
SAQUAREMA, ARARUAMA E ARRAIAL DO CABO
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

RECURSOS

O Fundo da Mata Atlântica (FMA) desempenha um papel crucial na conservação de um dos biomas mais importantes do Brasil. A alocação de seus recursos representa não apenas um investimento na proteção ambiental, mas também na melhoria da qualidade de vida das comunidades locais e na sustentabilidade econômica das regiões envolvidas.

Os recursos do FMA são destinados ao financiamento de uma série de iniciativas, como projetos de restauração florestal, pesquisas científicas, programas de educação ambiental e o monitoramento de áreas de preservação.

No exercício de suas funções como gestora operacional, a FSFA é responsável pela administração dos recursos a ela direcionados, e pela aplicação desses recursos para a execução de projetos ambientais. Essa atividade envolve o controle do fluxo financeiro, do saldo e dos rendimentos dos valores aportados em contas correntes específicas, conforme os diferentes instrumentos que compõem o FMA.

De setembro de 2023 até setembro de 2024, o FMA/RJ, aprovou através da Câmara de Compensação Ambiental - CCA, a destinação de recursos financeiros para a gestão operacional da FSFA no valor total de R\$ 398.578.734,88. Este valor possibilitou a realização da gestão operacional de 24 projetos aprovados e respectivos objetos de contratação, totalizando 51 contratos. Esses projetos estão localizados no Estado do Rio de Janeiro, abrangendo as oito regiões de governo, sendo sua maior concentração na Região Metropolitana.

As tabelas e gráficos a seguir fornecem uma análise da progressão das carteiras que tiveram os recursos ingressados nesse segundo ano do acordo de cooperação N°001/2022.



PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL
SAQUAREMA, ARARUAMA, ARRAIAL
DO CABO, SÃO PEDRO DA ALDEIA
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 2024

Movimentação de recursos por conta

CARTEIRA	CONTA	SALDO ATUALIZADO (set/23)	RECURSOS RECEBIDOS (ANO 2)	RECURSOS EXECUTADOS (ANO 2)	SALDO (set/24)
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1582-0 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SNUC 1	R\$ 35.340.815,54	R\$ 34.125.386,92	R\$ 32.526.286,20	R\$ 43.338.639,44
	1583-9 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SNUC 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1584-7 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SNUC 3 - FUNDO FIDUCIARIO	R\$ -	R\$ 2.840.749,81	R\$ 1.076.204,02	R\$ 1.764.545,79
	1590-1 COMPENSAÇÃO FEDERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1591-0: CARTÃO VINCULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Movimentação de recursos por conta

CARTEIRA	CONTA	SALDO ATUALIZADO (set/23)	RECURSOS RECEBIDOS (ANO 2)	RECURSOS EXECUTADOS (ANO 2)	SALDO (set/24)
RESTAURAÇÃO FLORESTAL	1585-5: RESTAURAÇÃO FLORESTAL	R\$ 61.240.089,81	R\$ 10.831.304,89	R\$ 6.533.052,47	R\$ 71.005.507,05
	1815-3: RESTAURAÇÃO FLORESTAL DO COMPERJ	R\$ -	R\$ 350.000.000,00	R\$ -	R\$ 350.000.000,00
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	1586-3: CARTEIRA DE TAC	R\$ 135.330,10	R\$ 387.369,82	R\$ 724,50	R\$ 562.600,41
	1816-1: TAC DO COMPERJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DOAÇÃO	1588-0: CARTEIRA DOAÇÃO	R\$ 13.643.780,20	R\$ 121.968,42	R\$ 188.699,99	R\$ 14.618.384,45
OUTRAS FONTES	1559-6: CARTEIRA EMPREENDEDORES PÚBLICOS ESTADUAIS	R\$ 6.214,04	R\$ 271.955,02	R\$ 284,50	R\$ 359.648,88
	1589-8: CARTEIRA DE OUTRAS FONTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Movimentação de recursos por carteira

CARTEIRA	SALDO ATUALIZADO (set/23)	RECURSOS RECEBIDOS - ANO 2	RECURSOS EXECUTADOS - ANO 2	SALDO (set/24)
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 35.340.815,54	R\$ 36.966.136,73	R\$ 33.602.490,22	R\$ 45.103.185,23
RESTAURAÇÃO FLORESTAL	R\$ 61.240.089,81	R\$ 360.831.304,89	R\$ 6.533.052,47	R\$ 421.005.507,05
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	R\$ 135.330,10	R\$ 387.369,82	R\$ 724,50	R\$ 562.600,41
DOAÇÃO	R\$ 13.643.780,20	R\$ 121.968,42	R\$ 188.699,99	R\$ 14.618.384,45
OUTRAS FONTES	R\$ 6.214,04	R\$ 271.955,02	R\$ 284,50	R\$ 359.648,88

Origem dos recursos por conta



Origem dos recursos por carteira





PROJETOS

Os projetos ambientais financiados pelo Fundo da Mata Atlântica (FMA) abrangem uma ampla variedade de atividades com abrangências e complexidades distintas. Dentre elas, uma das mais importantes é a elaboração de planos de manejo florestal, fundamentais para a gestão sustentável das áreas protegidas e a restauração florestal, que visa recuperar ecossistemas degradados.

Os programas de apoio à criação de novas Unidades de Conservação (UC), tanto em nível estadual, quanto municipal, visam ampliação da rede de áreas protegidas no Brasil, são também importantes de iniciativas do FMA.

Além desses, também podem ser mencionados os projetos voltados à regularização fundiária, um passo definitivo para garantir a segurança jurídica das áreas protegidas e evitar conflitos de uso da terra. O FMA investe ainda em projetos de educação ambiental, que têm como principal objetivo sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e a gestão sustentável dos recursos naturais.

A execução dos projetos é atribuída ao gestor operacional, que a partir da sua designação providencia a contratação de serviços especializados em diferentes áreas. tais como serviços de monitoramento, segurança e conservação nas Unidades de Conservação, além de atividades ligadas a fauna e a flora, bem como o atendimento ao público. Esses serviços contribuem diretamente para o bom funcionamento das UC, garantindo sua proteção e o engajamento da comunidade com as questões ambientais.

Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, estiveram sob a gestão operacional da FSFA um total de 24 projetos, dos quais foram extraídos um ou mais objetos de execução resultando em 51 contratos. Para otimizar o acompanhamento desses projetos, os respectivos objetos e contratos foram classificados em quatro estágios, conforme seu status:

Objetos “Concluídos” – Finalizados em sua totalidade.


Objetos “Em execução” – Contratações de prestadores de serviços/fornecedores finalizadas e entrega de produtos e/ou serviços sendo executadas segundo cronogramas estabelecidos em contrato.

Objetos “Em Espera” – ou “Em Andamento” são projetos que já estão atribuídos à gestão da FSFA, e cujos atos convocatórios e/ou cotações referentes a cada objeto estão em desenvolvimento, dependendo de alteração, aprovação ou manifestação do proponente quanto ao material enviado para que a contratação possa ser efetivada.

Objetos “Transferidos” – Projetos que foram realocados entres os gestores operacionais através do Termo de Execução.

Em um universo de 51 contratos geridos no período, 19 foram concluídos, 12 estão em execução, 15 estão em andamento ou espera e 5 foram transferidos entre gestores operacionais.

EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS ATRIBUÍDOS A FSFA EM 2024





Os projetos geridos pelo Fundo da Mata Atlântica (FMA), trouxeram diversos benefícios significativos para a gestão das Unidades de Conservação (UCs). Entre as conquistas estão a melhoria da fiscalização das áreas protegidas, a reintrodução de espécies vegetais ameaçadas de extinção, o monitoramento ambiental contínuo, entre outros.

A classificação tipológica dos serviços executados auxilia no processo decisório do órgão competente, pois permite direcionar os recursos de maneira mais eficaz, conforme as necessidades específicas de cada área. Essa divisão dos serviços ajuda a estabelecer prioridades e a garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica, considerando a diversidade de atividades. A classificação tipológica possibilita ainda uma análise detalhada da variação dos tipos de serviços operados pela FSFA, facilitando o acompanhamento e o cumprimento das metas estabelecidas, assegurando a eficiência e a eficácia das ações implementadas nas Unidades de Conservação.


Com base na natureza dos serviços, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEAS) definiu três grupos principais de serviços, classificados de acordo com a tipologia do objeto a ser executado: Obras e Instalações, Prestação de Serviços e Aquisições de Materiais e equipamentos.

No período, temos que 85,7% das contratações corresponderam a aquisições de materiais e equipamentos e 14,3% foram relativas a prestações de serviços.



Também foi realizada uma análise dos contratos com base na origem do financiamento, a partir da qual se verificou que 85,7% dos contratos foram financiados por meio da Carteira de Compensação Ambiental e 14,3% com recursos da Carteira de Doações.

Uma outra análise realizada a partir da distribuição de contratos por regiões de governo demonstra que o maior número se concentrou na região Metropolitana com 28,57%. Em seguida, região Serrana com 22,86%, depois região do Médio Paraíba com 15,71%, na região das Baixadas Litorâneas com 14,29%, nas regiões Centro-sul Fluminense e Norte Fluminense com 5,71% cada, Costa Verde com 4,29% e Noroeste Fluminense com 2,86%.





PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL
SAQUAREMA, ARARUAMA, ARRAIAL DO CABO, SÃO
PEDRO DA ALDEIA
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

RELAÇÃO DE PROJETOS E CONTRATOS

GESTÃO 2023 – 2024

ID	DESCRIÇÃO
1	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
1.1	AQUISIÇÃO DE 81 VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS) PARA USO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ERJ)
1.2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS VEICULARES - CAPA NÁUTICA, RACK TETO E SUPORTE DE CARGA
2	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.
2.1	AQUISIÇÃO DE 73 VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS) PARA USO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ERJ)
2.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O TRABALHO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE FORMA A MANTER A IDENTIFICAÇÃO, IDENTIDADE E ESTÉTICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
2.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABASTECIMENTO DE VIATURAS E MAQUINÁRIOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
2.4	AQUISIÇÃO DE 05 QUADRICICLOS PARA USO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ERJ)
2.5	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS
2.6	CONTRATAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

ID	DESCRIÇÃO
3	MULTIPLICAÇÃO E REINTRODUÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS, AMEAÇADAS E CLIMÁICAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E HORTOS ESTADUAIS.
3.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E APOIO À PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E REINTRODUÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS ENDÊMICAS, AMEAÇADAS E CLIMÁTICAS NAS UCS, MANTENDO OS HORTOS FLORESTAIS E A FLORESTA ESTADUAL JOSÉ ZAGO (FLOEJZ) COMO ESPAÇOS DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA, ASSIM COMO O PROVIMENTO DO MANEJO PAISAGÍSTICO AO REDOR DAS ESTRUTURAS FÍSICAS NAS UCS ESTADUAIS, PROPORCIONANDO AMBIENTES QUE SE INTEGREM À VEGETAÇÃO NATIVA PRÉ-EXISTENTE.
4	PROJETO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS EDIFICADAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E HORTOS FLORESTAIS ESTADUAIS.
4.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E HORTOS FLORESTAIS ESTADUAIS.
5	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE USO PÚBLICO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
5.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, APOIO À CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, APOIO À GESTÃO, APOIO LOGÍSTICO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE USO PÚBLICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO INSTITUÍDAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOB A GESTÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE.
6	CARBONO NO SOLO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALTERNATIVA PARA UMA TRAJETÓRIA SUSTENTÁVEL.
6.1	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO ÂMBITO DO PROJETO "CARBONO NO SOLO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALTERNATIVA PARA UMA TRAJETÓRIA SUSTENTÁVEL" ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) BOLSAS DE AUXÍLIO E FOMENTO À PESQUISA, NA MODALIDADE DE APOIO CIENTÍFICO.
6.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
6.3	AQUISIÇÃO DE INSUMOS

ID	DESCRIÇÃO
6.4	PLANO DE NEGÓCIOS
7	IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DE TRÊS RIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS.
7.1	AQUISIÇÃO VEÍCULO 4X4 (ALTERAÇÃO DE RUBRICA).
7.2	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO INTEGRADO.
7.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E TOTENS DE SINALIZAÇÃO.
7.4	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA LAGOA DAS PROMESSAS E RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM.
8	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CACHOEIRA DA FUMAÇA E JACUBÁ.
8.1	AQUISIÇÃO VEÍCULO 4X4
9	IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA PERDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA -RJ.
9.1	AQUISIÇÃO VEÍCULO 4X4 (ALTERAÇÃO DE RUBRICA)
9.2	ESTUDO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO

ID	DESCRIÇÃO
10	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PARQUE MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESÓPOLIS.
10.1	AQUISIÇÃO VEÍCULO 4X4 (ALTERAÇÃO DE RUBRICA).
11	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÕES ESTADUAIS CARTÃO VINCULADO - 5ª FASE.
11.1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORNECIMENTOS DE CARTÕES PRÉ-PAGOS.
12	(TRANSFERIDO) PROGRAMA ESTADUAL DE RPPN: ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS COMO FERRAMENTA IMPRESCINDÍVEL À CONSERVAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA- FASE 6.
12.1	TRANSFERIDO
12.2	TRANSFERIDO
13	REVISÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DE USO SUSTENTÁVEL - APA MASSAMBABA, APA PAU-BRASIL E APA SERRA DE SAPIATIBA.
13.1	DOTAR AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAIS DA MASSAMBABA, DO PAU-BRASIL E DA SERRA DE SAPIATIBA DE PLANOS DE MANEJO ATUAIS, OBJETIVOS E DE EXECUÇÃO FACTÍVEL, AGREGANDO INSTRUMENTOS PARA SUA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO.
14	(TRANSFERIDO) PROGRAMA DE APOIO À SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.
14.1	TRANSFERIDO
14.2	TRANSFERIDO
14.3	TRANSFERIDO

ID	DESCRIÇÃO
15	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER OS ESFORÇOS DE CONSERVAÇÃO E VIABILIZAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS UCS - SERF-FASE 5.
15.1	AGUARDANDO TDR DO PROPONENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ENTREGA DE PRODUTOS VISANDO SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
16	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA SERRA DO BARBOSÃO.
16.1	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE 542,13 HECTARES, COM LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
17	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
17.1	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS.
17.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FAUNA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO.
18	IMPLANTAÇÃO DA APA MUNICIPAL DA PEDRA LISA.
18.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO.
18.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
19	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO NA REGIÃO SERRANA.


19.1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DIRECIONADOS, QUE PERMITAM REFORÇAR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO INEA NA REGIÃO SERRANA.
------	---

ID	DESCRIÇÃO
20	MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS RDS DO AVENTUREIRO, ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS.
20.1	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DO PONTO DE ACÚMULO DE RESÍDUOS TEMPORÁRIO - PART.
20.2	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES.
21	FLORESTAS DO AMANHÃ - IMPLEMENTANDO O PLANO ESTADUAL DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DA MATA ATLÂNTICA (RH V - BAÍA DE GUANABARA).
21.1	LOTE 6 - F.D.A FASE I
21.2	LOTE 11 - F.D.A FASE I
22	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA A GERÊNCIA DE GUARDA PARQUES (GGPAR/DIRBAPE) E APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ).
22.1	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA A GERÊNCIA DE GUARDA PARQUES (GGPAR/DIRBAPE) E APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ) - FUNBIO
22.2	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MOTOBOMBAS WATERAX MARK-3 WATSON
22.3	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA

23	FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO INTEGRADA POÇO DAS ANTAS/SÃO JOÃO
23.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS/INFORMÁTICA
23.2	AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
23.3	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

ID	DESCRIÇÃO
23.4	ELETRODOMÉSTICOS
23.5	MOBILIÁRIO TDR
23.6	EMBARCAÇÃO TDR
24	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O APOIO AÉREO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISANDO UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA ATIVIDADE DE PROTEÇÃO DA FAUNA E FLORA EXISTENTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
24.1	LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO HELICÓPTERO (ASA ROTATIVA MONOTURBINA CATEGORIA LEVE COM PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM IGUAL OU MAIOR QUE 2.250KG) PARA EXECUÇÃO DE 180 HORAS DE VOO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE MONITORAMENTO AÉREO, FISCALIZAÇÃO, EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE PROJETOS E CONTRATOS
GESTÃO 2023 - 2024





PARQUE ESTADUAL DO CUNHAMBEBE
ANGRA DOS REIS, RIO CLARO, MANGARATIBA E ITAGUAI
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

INDICADORES DE DESEMPENHO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE

De acordo com o que foi estabelecido pelo item 26 do Edital de Chamamento Público no 001/2021, a SEAS realiza a avaliação anual de atividades através do cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho (sub-item 26.4), por meio dos indicadores detalhados a seguir. A pontuação atingida pelo gestor operacional está destacada em cada categoria.

- A. Cumprimento de prazos;
- B. Eficiência na gestão contratual;
- C. Economicidade nas contratações;
- D. Custo-benefício da parceria.

(A) Indicador de Cumprimento de Prazos

Para fins de atendimento do Indicador (A), foram considerados os prazos de referência para cada tipo de aquisição e/ou contratação na proposta da Entidade, pontuados conforme tabela abaixo:

INDICADOR DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS	PONTOS
Insatisfatório: o Gestor Operacional cumpriu os prazos em menos de 60% dos processos de concorrência	0
Pouco Satisfatório: o Gestor Operacional cumpriu os prazos entre 60% e 80% dos processos de concorrência	4
Satisfatório: o Gestor Operacional cumpriu os prazos entre 80% e 95% dos processos de concorrência	7
Altamente Satisfatório: o Gestor Operacional cumpriu os prazos em, no mínimo, 95% dos processos de concorrência	10

nota: Para esse indicador foram considerados os prazos de referência, de acordo com o Manual de Boas Práticas do Gestor Operacional

(B) Indicador de Eficiência na Gestão Contratual

Para fins de atendimento do Indicador (B) foram comparadas as entregas feitas no âmbito de cada contrato com as entregas previstas no cronograma contratual, tais como relatórios, medições, etapas de obra/reforma, produtos e equipes dedicadas. Esse indicador auxilia na avaliação da capacidade de entrega dos fornecedores selecionados pelo Gestor Operacional e da sua capacidade de realizar uma gestão contratual eficiente, aplicando as devidas sanções quando necessário.

No período analisado por este relatório, foram aferidas 37 medições, com 97,3% de entrega dentro do prazo.

INDICADOR DE EFICIÊNCIA NA GESTÃO CONTRATUAL	PONTOS
Insatisfatório: menos de 60% dos itens do total de cronogramas contratuais foram entregues	0
Pouco Satisfatório: de 60% a 80% dos itens do total de cronogramas contratuais foram entregues	4
Satisfatório: de 80% a 95% dos itens do total de cronogramas contratuais foram entregues	7
Altamente Satisfatório: 95% dos itens do total de cronogramas contratuais foram entregues	10

(C) Indicador de Economicidade das Contratações

Para fins de atendimento do Indicador (C), foram considerados como referência para contratação os valores apresentados nas planilhas de custos dos projetos aprovados pela CCA, pontuados conforme tabela abaixo:

No período analisado por este relatório, o Gestor Operacional contratou a um custo de 96,9% do valor apresentado.

INDICADOR DE ECONOMICIDADE DAS CONTRATAÇÕES	PONTOS
Insatisfatório: o Gestor Operacional contratou, na média, com valores superiores aos apresentados	0
Pouco Satisfatório: o Gestor Operacional contratou, na média, com valores entre 90% e 100% do apresentado	4
Satisfatório: o Gestor Operacional contratou, na média, com valores entre 80% e 90% do apresentado	7
Altamente Satisfatório: o Gestor Operacional contratou, na média, com valores abaixo de 80% do apresentado	10

(D) Indicador de Custo Benefício da Parceria

Para fins de atendimento do indicador (D), foram considerados como referência a soma dos valores anuais apresentados para fins de ressarcimento da equipe total do Gestor Operacional e a soma dos valores dos projetos aprovados e enviados ao Gestor Operacional para contratação naquele ano, pontuados conforme tabela abaixo:

INDICADOR DE CUSTO BENEFÍCIO DA PARCERIA	PONTOS
Insatisfatório: custos de ressarcimento correspondem a mais de 17,5% do valor global de projetos recebidos	0
Pouco Satisfatório: custos de ressarcimento correspondem a mais de 15%, no máximo, 17,5% do valor global de projetos recebidos	4
Satisfatório: custos de ressarcimento correspondem a mais de 10%, no máximo, 15% do valor global de projetos recebidos	7
Altamente Satisfatório: custos de ressarcimento correspondem a, no máximo, 10% do valor global de projetos recebidos	10

O ressarcimento do Gestor Operacional foi equivalente a 6,8% da soma dos valores aprovados.

O Gestor Operacional deverá obter nota total igual ou superior a 28 (vinte e oito) pontos em um total de 40 pontos, o que equivale a 70%, para que haja continuidade da parceria.

No segundo ano, assim como no primeiro, a Fundação São Francisco de Assis alcançou 34 pontos em um total de 40 pontos, o que corresponde a 85%.



CAPIVARAS, *HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS*
RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE GUARATIBA
RIO DE JANEIRO
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

Resultados

Período setembro 2023-2024



Recursos no período
R\$398.578.734,88

executado **10,12%**
a ser executado **89,88%**



24 PROJETOS
51 OBJETOS:
19 CONCLUÍDOS,
12 EM EXECUÇÃO,
15 EM ANDAMENTO,
5 TRANSFERIDOS




INDICADORES DE DESEMPENHO

Monitoramento e aprimoramento da eficácia das operações

	ANO 1	ANO 2	
CUMPRIMENTO DE PRAZO	100%	100%	compromisso sólido com a pontualidade e a gestão eficiente dos processos.
EFICIÊNCIA NA GESTÃO CONTRATUAL	100%	100%	esforços na gestão contratual são bem-sucedidos em garantir um retorno total do investimento.
ECONOMICIDADE CONTRATUAL	40%	40%	entrega dentro do cronograma assegura a confiabilidade nas relações entre os envolvidos.
CUSTO BENEFÍCIO DA PARCERIA	100%	100%	destaca a necessidade de otimizar os custos associados às contratações, a fim de maximizar os benefícios financeiros.


Errata: gráfico retificado em relação ao ano anterior



TIPOLOGIA DOS SERVIÇOS

A tipologia dos serviços é uma classificação que auxilia na definição das prioridades e no direcionamento de recursos para áreas específicas, uma vez que os serviços a serem contratados por projeto podem variar amplamente.

Os projetos direcionados a FSFA no período de dois anos encaixam-se em 3 tipologias distintas, podendo ser acrescidas nos próximos anos, conforme perfil dos objetos contratuais atribuídos ao GOp.




REGIÕES DE GOVERNO

A distribuição de contratos por área de governo informa a abrangência territorial dos projetos apoiados ao longo de dois anos da parceria.

ORIGEM DOS RECURSOS

Distribuição de recursos por contratos retrata a origem do financiamento dos projetos atribuídos à FSFA no período de dois anos.





MAÇARICO-BRANCO - CALIDRIS ALBA
PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL
SAQUAREMA, ARARUAMA, ARRAIAL DO CABO, SÃO
PEDRO DA ALDEIA
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

EVOLUÇÃO

1. FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESUMO: O projeto visa o fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais através da aquisição de bens necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade e sua área de amortecimento.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 21.119.626,25

OBJETO 1.1: Aquisição de 81 veículos (automóveis) para uso nas Unidades de Conservação municipais do Estado do Rio de Janeiro (ERJ).

VALOR CONTRATADO: R\$ 20.709.270,00

CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 1.2: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para o trabalho de adesivação de veículos automotores de forma a manter a identificação, identidade e estética das unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro.

VALOR CONTRATADO: R\$ 79.818,85

CONTRATADA: MAVI ARTES GRÁFICAS Ltda.

STATUS: FINALIZADO

ERRATA: OBJETO RETIFICADO EM RELAÇÃO AO RELATORIO DO PERIODO ANTERIOR.

2. FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

RESUMO: O Projeto tem como objetivo estabelecer as condições e especificações para prestação de serviços de gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades das unidades de conservação.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 24.689.974,02

OBJETO 2.1: Aquisição de 78 veículos (automóveis) para uso nas Unidades de Conservação municipais do Estado do Rio de Janeiro.

VALOR CONTRATADO INICIAL: R\$ 16.288.020,00

VALOR CONTRATADO ATUALIZADO: R\$ 17.047.870,00

CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 2.2: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para o trabalho de adesivação de veículos automotores de forma a manter a identificação, identidade e estética das unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro.

VALOR CONTRATADO: R\$ 28.859,79

CONTRATADA: MAVI ARTES GRÁFICAS Ltda.

STATUS: FINALIZADO

ERRATA: OBJETO RATIFICADO EM RELAÇÃO AO RELATORIO DO PERIODO ANTERIOR.

OBJETO 2.3: Contratação de empresa especializada em abastecimento de viaturas e maquinários para as unidades de conservação.

VALOR CONTRATADO: R\$ 5.183.798,33

CONTRATADA: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 2.4: Aquisição de 5 quadriciclos para uso nas Unidades de Conservação municipais do Estado do Rio de Janeiro (ERJ)

VALOR CONTRATADO: R\$ 299.950,00

CONTRATADA: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 2.5: Aquisição de acessórios adicionais

VALOR CONTRATADO: R\$ 392.445,00

CONTRATADA: MOITINHO AUTOMÓVEIS LTDA.

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 2.6: Contratação de revisão periódica de manutenção de veículos
STATUS: EM ANDAMENTO





3. MULTIPLICAÇÃO E REINTRODUÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS, AMEAÇADAS E CLIMÁCICAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E HORTOS ESTADUAIS

RESUMO: O projeto visa atender às unidades de conservação, os hortos florestais e o banco de sementes, gerando meios para garantir a conservação, manejo e recuperação de áreas e, proporcionando a manutenção de elementos paisagísticos existentes nas áreas de circulação das UCs e Hortos contemplados. A prestação de serviço de apoio à produção de sementes e mudas, manejo florestal e de jardinagem, previstos nesse projeto, contribuem para os processos de conservação e restauração ecológica das unidades de conservação estaduais, localizadas em distintas regiões geográficas do estado do Rio de Janeiro. VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 7.168.182,19 ADITIVO 25% R\$ 1.792.195,55 ORÇAMENTO TOTAL COM ADITIVO: R\$ 8.960.977,74

OBJETO 3.1: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de áreas verdes e apoio à produção de sementes e mudas e reintrodução de espécies nativas endêmicas, ameaçadas e climáticas nas UCs, mantendo os hortos florestais e a Floresta Estadual José Zago (FLOEJZ) como espaços de referência no desenvolvimento de tecnologias de conservação e restauração ecológica, assim como o provimento do manejo paisagístico ao redor das estruturas físicas nas UCs estaduais, proporcionando ambientes que se integrem à vegetação nativa pré-existente. VALOR CONTRATADO: R\$ 8.836.412,63 CONTRATADA: INSTITUTO DE EVENTOS AMBIENTAIS - IEVA STATUS: FINALIZADO



4. PROJETO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS EDIFICADAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E HORTOS FLORESTAIS ESTADUAIS

RESUMO: O objetivo deste projeto é prover as unidades de conservação e hortos florestais de serviços continuados de limpeza, desinfecção, higienização e conservação predial, com fornecimento de materiais de limpeza e higiene e disponibilização de equipamentos, visando garantir o bom desempenho das suas atividades, bem como para manter a qualidade das suas infraestruturas permanentes. VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 8.086.884,08 ADITIVO 25% R\$ 2.021.721,02 ORÇAMENTO TOTAL COM ADITIVO: R\$ 10.108.605,10

OBJETO 4.1: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação e Hortos Florestais Estaduais. VALOR CONTRATADO: R\$ 6.200.934,48 CONTRATADA: PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. STATUS: EM EXECUÇÃO



5. GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE USO PÚBLICO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESUMO: Este projeto visa a execução de serviços relacionados ao monitoramento, logística, uso público, manejo e outras ações de auxílio à gestão nas UCs estaduais, através da colaboração de Agentes de Defesa Ambiental, buscando maior eficiência na gestão das UCs estaduais, maior integração entre os gestores e a sociedade, bem como o incremento ao turismo sustentável, fomentando a visitação com finalidade recreativa, esportiva, turística, histórico-cultural, pedagógica, artística, científica, de interpretação e conscientização ambiental.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 23.614.527,16

ADITIVO 25% R\$ 5.903.631,79

ADITIVO DE VALOR CCA R\$ 3.589.671,50

ORÇAMENTO TOTAL COM ADITIVO: R\$ 33.107.830,45

OBJETO 5.1: Contratação de empresa de prestação de serviços de monitoramento ambiental, apoio à conservação da biodiversidade, apoio à gestão, apoio logístico e acompanhamento de ações de uso público nas unidades de conservação instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do Instituto Estadual do Ambiente.

VALOR CONTRATADO: R\$ 20.048.517,84

VALOR CONTRATADO ATUALIZADO: R\$ 33.071.394,81

CONTRATADA: PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

STATUS: FINALIZADO



PARQUE ESTADUAL DA
SERRA DA CONCÓRDIA
BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

6. CARBONO NO SOLO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ALTERNATIVA PARA UMA TRAJETÓRIA SUSTENTÁVEL

RESUMO: O estado do Rio de Janeiro integra a comunidade global Coalizão Under2 de governos comprometidos com ações climáticas alinhadas ao Acordo de Paris. O Future Fund foi projetado para capacitar e permitir a aceleração da transição para economias de baixo carbono alocando financiamentos estratégicos de apoio a atividades climáticas e participação nas plataformas globais da Coalizão Under2.

Nesse contexto o fundo financia o projeto “Carbono no solo no estado do Rio de Janeiro – alternativa para uma trajetória sustentável” que foi desenvolvido com foco na implementação de uma agenda de ação climática concreta em território estadual, amparada pela Política Estadual de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, em sinergia com o Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono e alinhado com a meta estadual de restauração florestal apresentada na COP 26 para atingimento de 40% de cobertura florestal até 2050.

VALOR GLOBAL DO PROJETO (CARTEIRA DOAÇÃO): US\$ 25.000,00

OBJETO 6.1: Apoiar a implementação das ações previstas no âmbito do Projeto “Carbono no solo no estado do Rio de Janeiro – alternativa para uma trajetória sustentável” através de concessão de duas (02) bolsas de auxílio e fomento à pesquisa, na modalidade de Apoio Científico.

VALOR TOTAL DESTINADO A 2 BOLSAS DE PESQUISA: R\$ 40.000,00

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 6.2: Aquisição de equipamentos para desenvolvimento de pesquisa.

VALOR TOTAL DESTINADO A 2 BOLSAS DE PESQUISA: R\$ 17.970,02

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 6.3: INSUMOS – Aquisição de consumíveis para análise química no CHN Analyser Perkin Elmer para determinações das amostras de solo coletadas no âmbito do Inventário Florestal Nacional no Estado do Rio de Janeiro, a fim de subsidiar a geração do mapa dos estoques de carbono (C) no solo no território do Estado do Rio de Janeiro.

VALOR CONTRATADO: R\$ 27.219,31

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 6.4 : PLANO DE NEGÓCIOS – Contratar consultor pessoa física para elaborar plano de negócios com a definição de premissas e diretrizes que embasem o Estabelecimento de potencial de créditos de carbono no solo no território fluminense e sua abordagem no cenário de mercado como ativo econômico, integrando o manejo agrícola e demais atividades de lavoura-pecuária-floresta e restauração ecológica.

VALOR CONTRATADO: R\$ 30.000,00

STATUS: EM EXECUÇÃO



7. IMPLEMENTAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DE TRÊS RIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

RESUMO: O Projeto visa implementar e consolidar as seis Unidades de Conservação municipais de Três Rios, possibilitando uma gestão ambiental eficaz e eficiente com vistas ao desenvolvimento sustentável, promovendo assim a manutenção dos serviços ecossistêmicos.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 806.015,77

OBJETO 7.1: Aquisição 1 veículo 4x4.

VALOR CONTRATADO: R\$ 223.474,99

CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 7.2: Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Planos de Manejo Integrado das seis Unidades de Conservação municipais.

STATUS: EM ANDAMENTO

OBJETO 7.3: Contratação de empresa para confecção e instalação de placas e totens de sinalização das seis Unidades de Conservação municipais.

STATUS: EM ANDAMENTO

OBJETO 7.4: Contratação de pessoa jurídica para elaboração do Projeto de Recuperação de Área Degradada e reconstrução de barragem na Lagoa das Promessas.

STATUS: EM ANDAMENTO

8. FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CACHOEIRA DA FUMAÇA E JACUBÁ

RESUMO: O projeto de fortalecimento do Parque Natural Municipal de Cachoeira da Fumaça e Jacubá prevê a elaboração do seu plano de manejo, criação e capacitação de conselho consultivo, já realizado, e aquisição de bens que instrumentalizarão a equipe de fiscalização ambiental, garantindo dessa forma a conservação dos seus recursos naturais.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 459.924,79

OBJETO 8.1: Aquisição 1 veículo 4x4.

VALOR CONTRATADO: R\$ 223.474,99

CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL

STATUS: FINALIZADO



9. IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA PERDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA - RJ

RESUMO: Este projeto tem como finalidade a realização de ações e atividades para a implementação da Área de Proteção Ambiental APA Perdição com 6.141 hectares, bem como fortalecer as atividades de fiscalização, monitoramento, recuperação e preservação dos ecossistemas nela existentes.
VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 404.341,79

OBJETO 9.1: Aquisição 1 veículo 4x4.
VALOR CONTRATADO: R\$ 223.474,99
CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL
STATUS: FINALIZADO

OBJETO 9.2: Estudo Técnico para elaboração de Plano de Manejo.
STATUS: EM ANDAMENTO

10. IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PARQUE MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESÓPOLIS

RESUMO: O objetivo deste projeto é o fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT), criando condições operacionais necessárias à estruturação e implementação da UC, buscando a proteção de seus limites e entorno direto.
VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 1.286.390,00

OBJETO 10.1: Aquisição Veículo 4x4.
VALOR CONTRATADO: R\$ 223.474,99
CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL
STATUS: FINALIZADO





11. OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÕES ESTADUAIS CARTÃO VINCULADO – 5ª FASE

RESUMO: Este projeto visa minimizar as dificuldades que os gestores das UCs enfrentam para realizar pequenas despesas em decorrência do elevado grau de burocratização existente, o que implica em perda de eficiência e agilidade com evidente prejuízo aos objetivos das UCs, buscou-se formas de viabilizar o aporte de pequenos valores mensais, permitindo a aquisição de bens de consumo e a contratação de pequenos serviços, com a agilidade necessária, garantindo assim a operacionalidade das unidades de Conservações Estaduais.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 3.065.280,00

OBJETO 11.1: Contratação de Instituição Financeira para fornecimentos de Cartões Pré-Pagos.

VALOR CONTRATADO: R\$ 3.065.280,00

CONTRATADA: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

STATUS: EM EXECUÇÃO

OBS: Projeto 12 transferido

13. REVISÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DE USO SUSTENTÁVEL – APA MASSAMBABA, APA PAU-BRASIL E APA SERRA DE SAPIATIBA

RESUMO: O objetivo deste projeto é viabilizar a revisão dos Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APA) da Massambaba (APAMAS), do Pau Brasil (APABR) e da Serra de Sapiatiba (APASES), dotando as UCs com um importante instrumento norteador, devidamente revisado e atualizado, atendendo, desta forma, a condição preconizada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 1.297.481,41

OBJETO 13.1: Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços especializados para revisão de Plano de Manejo de Unidades de Conservação.

STATUS: EM ANDAMENTO

OBS: Projeto 14 transferido

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DE MASSAMBABA
SAQUAREMA, ARARUAMA E
ARRAIAL DO CABO
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

15. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER OS ESFORÇOS DE CONSERVAÇÃO E VIABILIZAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS UCS – SERF-FASE 5

RESUMO: O presente projeto consiste na realização de estudos e levantamentos de dados e informações que irão subsidiar a instrução dos processos de regularização fundiária das áreas prioritárias inseridas nas Unidades de Conservação estaduais do Estado do Rio de Janeiro.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 2.430.000,00

OBJETO 15.1: Contratação de empresa de consultoria para entrega de produtos visando subsidiar a instrução de processos de Regularização Fundiária das áreas prioritárias inseridas nas Unidades de Conservação estaduais.

STATUS: EM ANDAMENTO

16. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA SERRA DO BARBOSÃO

RESUMO: O projeto de fortalecimento do Parque Natural Municipal de Cachoeira da Fumaça e Jacobá prevê a elaboração do seu plano de manejo, criação e capacitação de conselho consultivo, já realizado, e aquisição de bens que instrumentalizarão a equipe de fiscalização ambiental, garantindo dessa forma a conservação dos seus recursos naturais.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 459.924,79

OBJETO 8.1: Aquisição 1 veículo 4x4.

VALOR CONTRATADO: R\$ 223.474,99

CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL

STATUS: FINALIZADO



PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA
RIO DE JANEIRO
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO



PARQUE NATURAL MUNICIPAL SERRA DO BARBOSÃO
TANGUA
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO

17. IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE BOM JARDIM

RESUMO: Este projeto tem como objetivo a proteção de eventuais crimes ambientais, por meio da aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção do Parque Natural Municipal de Bom Jardim, compreendendo sua área de amortecimento. Além disso, a instalação da sede administrativa prevista no projeto permitirá a melhoria nas condições de gestão do parque e a realização de oficinas de educação ambiental para os munícipes. (art. 36, Lei 9.985/2000 e inciso III, art.33, Decreto 4.340/2002).

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 885.116,74

OBJETO 17.1: Execução de obras civis.
STATUS: EM ANDAMENTO

OBJETO 17. 2: Aquisição de equipamentos combate à incêndios florestais e controle de fauna e flora.
STATUS: EM ANDAMENTO



BEIJA-FLOR-TESOURA - EUPETOMENA MACROURA
FLORESTA ESTADUAL JOSÉ ZAGO
TRAJANO DE MORAES
IMAGEM: LUANA BIANQUINI



18. IMPLANTAÇÃO DA APA MUNICIPAL DA PEDRA LISA

RESUMO: O objetivo do projeto é a elaboração do Plano de Manejo da APA da Pedra Lisa, localizada no município de Japeri-RJ, com a implantação de projetos de Educação Ambiental, Comunicação Social, Comunicação Visual e o fortalecimento do Conselho Gestor, visando garantir o manejo sustentável dos recursos naturais do município, concentrados no interior da APA, fortalecendo os mecanismos de controle social sobre a gestão do Parque e um processo efetivo de comunicação com a população que vive no entorno ou interior da UC. **VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 674.949,02**

OBJETO 18.1: Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Manejo.

VALOR CONTRATADO: R\$ 470.697,25

STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 18.2: Aquisição de materiais e equipamentos.

VALOR CONTRATADO: R\$ 127.190,22

STATUS: FINALIZADO


DEPOIMENTO:

“A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Japeri agradece profundamente à Fundação São Francisco de Assis pela parceria de sucesso em prol do desenvolvimento sustentável de nosso município.

Por meio dessa colaboração, foi possível receber a compensação ambiental referente a construção do Arco Metropolitano, resultando na aquisição de equipamentos essenciais para nossas atividades e no custeio do Plano de Manejo da APA Pedra Lisa, a maior área de proteção ambiental de Japeri.

Juntos, seguimos avançando na preservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da nossa população.”

Matheus Santos da Silva
Secretário Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Japeri





19. FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO NA REGIÃO SERRANA

RESUMO: Reforçar o Sistema de Radiocomunicação de Emergência do INEA na Região Serrana, de maneira a interligar os usuários e controlar a operacionalidade e funcionamento dos equipamentos da Rede.
VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 250.000,00

OBJETO 19.1: Contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações que efetue a interligação da Rede de Radiocomunicação de Emergência do INEA na Região Serrana e mantenha o estado operacional dos equipamentos que compõem a Rede, efetuando instalação e manutenção quando necessário.

STATUS: EM ANDAMENTO

20. MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS RDS DO AVENTUREIRO, ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS

RESUMO: Trata-se de projeto que visa dotar o Ponto de Acúmulo de Resíduos Temporário (PART) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro localizada na Ilha Grande, município de Angra dos Reis de equipamento essencial que possibilite o manejo adequado dos resíduos sólidos gerados pelos moradores e visitantes do local, buscando assim sanear a grave degradação ambiental causada na Unidade de Conservação-UC.
VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 281.341,16

OBJETO 20.1: Contratação de Empresa para execução de obra civil para construção de Ponto de Acúmulo de Resíduos Temporário (PART), conforme projeto de arquitetura, planilhas e especificações contidas neste Termo.
STATUS: EM ANDAMENTO

OBJETO 20.2: Aquisição de Contentores.
STATUS: EM ANDAMENTO

21. FLORESTAS DO AMANHÃ - FDA: IMPLEMENTANDO O PLANO ESTADUAL DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DA MATA ATLÂNTICA (RH V - BAÍA DE GUANABARA)

RESUMO: O Programa Florestas do Amanhã (FDA) tem como objetivo a recomposição da cobertura florestal do Bioma Mata Atlântica, inicialmente na Região Hidrográfica V do Estado do Rio de Janeiro, garantindo o pronto cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), e do Termo de Compromisso de Restauração Florestal nº 001/2019 (TCRF), ambos assinados em 09/09/2019 com o Estado, bem como o atendimento à Lei Estadual nº 8.538/2019. O FDA visa cumprir com a implementação da Carteira de Restauração Florestal (CRF) que, por sua vez, tem a meta de garantir 40% de cobertura florestal no território do Estado do Rio de Janeiro até 2050, se inserindo no Plano de Restauração e Desenvolvimento Florestal do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS/RJ). A FSFA recebeu o Termo de Execução e aguarda a indicação, por parte da SEAS/RJ, das áreas a serem restauradas para dar início a sua implementação.

OBJETO 21.1: Lote 6
STATUS: EM ANDAMENTO

OBJETO 22.2: Lote 11
STATUS: EM ANDAMENTO

22. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA A GERÊNCIA DE GUARDA PARQUES (GGPAR/DIRBAPE) E APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)

RESUMO: Trata-se da aquisição de uniformes, equipamentos e viaturas para a Gerência de Guarda Parques (GGPAR/DIBAPE) e Apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), para a reposição dos mesmos, garantindo uma atuação de forma eficaz e com segurança dos Guarda Parques das Unidades de conservação administradas pelo INEA.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 1.345.951,81

OBJETO 22.1: Aquisição de Uniformes e Equipamento de Proteção Individual - EPI's
UNIFORME
VALOR DE CONTRATO: R\$ 1.013.842,20
STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 22.2: Aquisição de 3 (três) MOTOBOMBAS WATERAX MARK-3 WATSON
VALOR DE CONTRATO: R\$ 330.000,00
STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 22.3: Aquisição de impressora tanque de tinta
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.692,00
STATUS DO: EM EXECUÇÃO



23. FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO INTEGRADA POÇO DAS ANTAS/SÃO JOÃO

RESUMO: Este projeto visa dotar o NGI de infra estrutura operacional específica visando, fundamentalmente, a melhoria no atendimento o público e no desenvolvimento de suas atividades fins, de forma a suprir a demanda existente e inerente aos objetivos de criação das duas unidades de conservação, em conformidade com seu Plano de Manejo como: gestão, educação ambiental, pesquisa, monitoramento e proteção das UC's.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 1.581.160,00

OBJETO 23.1: Contratação de empresa especializada em venda de veículos com o objetivo de renovar e modernizar a frota das unidades de conservação federais beneficiadas com o projeto

VALOR CONTRATADO: R\$ 1.210.000,00

STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 23.2: Aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de dar melhores condições de trabalho para equipe do NGI ICMBio Mico-leão-dourado, de pesquisadores parceiros e de visitantes.

VALOR CONTRATADO: R\$ 90.690,00

STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 23.3: Contratação de empresa especializada na produção de placas de sinalização com o objetivo de realizar a demarcação dos limites das Unidades de Conservação federais beneficiadas com o projeto, em especial a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João.

VALOR CONTRATADO: R\$ 68.000,00

CONTRATADA: 1000 CORES LTDA.

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 23.4: NAUTICO- Aquisição de barco e carreta

VALOR DO CONTRATO: R\$ 45.000,00

STATUS: EM EXECUÇÃO

OBJETO 23.5: Aquisição de materiais e equipamentos de informática e tecnologia da informação.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 131.238,07

CONTRATADA: PROSPERAR VENDAS E IMPORTAÇÃO LTDA.

STATUS: FINALIZADO

OBJETO 23.6: Aquisição de móveis de escritório e para alojamentos com o objetivo de dar melhores condições de trabalho para equipe do NGI ICMBio Mico-leão-dourado (Reservas Biológicas de Poço das Antas e União e APA da Bacia do Rio São João) e pesquisadores parceiros.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.542,26

CONTRATADA: MARKETPLACE

STATUS: FINALIZADO

DEPOIMENTO:

Nosso projeto intitula-se "Fortalecimento do Núcleo de Gestão Integrada Poço das Antas / São João" e tem como objetivo melhorar a estrutura operacional das unidades de conservação que compõem o NGI Mico-leão-dourado para que essas possam atingir seus objetivos de criação, protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região de baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro.

Os insumos fornecidos pelo projeto atenderão diversas atividades finalísticas do ICMBio como a fiscalização, prevenção e combate a incêndios, educação ambiental, pesquisa e monitoramento da biodiversidade. Cabe destaque aos veículos, que serão utilizados em todas essas atividades e as placas de sinalização, que possibilitarão, pela primeira vez, a demarcação dos limites da APA da Bacia do Rio São João, unidade de conservação criada em 2002.

O projeto foi provado em 2015 da Câmara de Compensação Ambiental do estado e devido a entraves burocráticos só iniciou efetivamente neste ano de 2024. Neste contexto, de cronograma e orçamentos defasados, a equipe de aquisições da FSFA tem sido essencial para o bom andamento do projeto. Com proatividade na busca de diversos fornecedores e diálogo rápido e assertivo com o ICMBio e com a SEAS, tem encontrado soluções para as dificuldades oriundas de um projeto deste porte.



Instalação de placa de sinalização nos limites da APA da Bacia do Rio São João.



Reunião do Conselho do NGI ICMBio Mico-leão-dourado realizada em 06/12 com equipamentos de informática adquiridos pelo projeto.



Sede da brigada de combate a incêndios da REBIO de Poço das Antas equipada com eletrodomésticos adquiridos pelo projeto.



24. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O APOIO AÉREO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISANDO UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA ATIVIDADE DE PROTEÇÃO DA FAUNA E FLORA EXISTENTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESUMO: Projeto trata do fortalecimento institucional pra o apoio aéreo às Unidades de Conservação inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, aptas a receber benefícios oriundos da Compensação Ambiental, para apoio nas ocorrências de focos de incêndios.

VALOR APROVADO NA CCA: R\$ 2.160.000,00

OBJETO 24.1: Contratação de empresa especializada em locação de 1(uma) aeronave tipo helicóptero, para execução de 180 horas de voo, sob Regime de Administração Direta do Estado (ADE), incluídos abastecimento e manutenção, para apoio às ações de monitoramento aéreo, fiscalização, emergências ambientais, transporte de carga e pessoal, combate a incêndios florestais, dentre outras operações que se fizerem necessárias.

STATUS: EM ANDAMENTO



RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE GUARATIBA
RIO DE JANEIRO
IMAGEM: GUSTAVO PEDRO



ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE GUAXINDIBA
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
IMAGEM: LUANA BIANQUINI

FICHA TÉCNICA

FSFA

Conselho Deliberativo

Presidente: Carlos Favoreto

Diretoria Executiva

Presidente: Marcelo Gonçalves dos Santos

FSFA – FMA

Diane Rangel – Coordenadora Geral

Victor Sucupira – Gerente

Ana Coelho – Supervisora

André Sá do Espírito Santo – Gerente Jurídico

Keyla Elaine Vieira da Silva Vaz – Gerente Administrativo Financeiro

Priscila Fragoso – Gerente de Compras

Victor Sucupira – Analista de Compras

Renan Couto Lisboa Pereira – Analista de Logística e Suprimentos

Rafael Dias Correia Barbosa – Analista de T.I

RELATÓRIO ANUAL FMA

Diane Rangel – Coordenação Geral

Carolina Calvente – Produção executiva, projeto gráfico e edição.

Victor Sucupira, Priscila Fragoso – Redação e supervisão de conteúdo

Renan Pereira – Estatísticas

Carolina Gomes, Ana Coelho, Vinicius Boaventura – Revisão e suporte técnico

Alice Calvente – Revisão Técnica

Thiago Soares da Silva – Diagramação e Arte Final

Luana Bianchini e Gustavo Pedro – Fotografia

FICHA TÉCNICA

Bernardo Rossi – **Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade**

Marcus Wilson Von Seehausen – **Chefe de Gabinete**

Carlos Felipe Quadrio Cruzick – **Subsecretário Executivo de Estado do Ambiente e Sustentabilidade**

Felipe Mendes – **Diretor Administrativo Financeiro**

Paula Martinez Ferreira – **Superintendente do Fundo de Interesse Público**

Thiago Baptista Martinelle – **Coordenador Fundo da Mata Atlântica**

Silvia Marie Ikemoto – **Subsecretaria de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade**

Ana Larronda Asti – **Subsecretaria de Recursos Hídricos e Sustentabilidade Ambiental**

INEA

Renato Jordão Bussiere – **Presidente**

Cleber Ferreira – **Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas**

Raul Marques Fanzeres – **Diretor de Recuperação Ambiental**

FICHA TÉCNICA

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – CCA

Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade / SEAS-RJ

Bernardo Rossi

Subsecretaria Executiva / SUBEXE SEAS-RJ

Carlos Felipe Quadrio Cruzick

Subsecretaria de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade – SUBCLIM/SEAS-RJ

Sílvia Marie Ikemoto

Subsecretaria de Recursos Hídricos e Sustentabilidade – SUBRHES/SEAS-RJ

Ana Larronda Asti

Instituto Estadual do Ambiente – INEA

Renato Jordão Bussiere

Diretoria de Licenciamento Ambiental – INEA/DIRLAM

Leonardo Daemon

Diretoria de Recuperação Ambiental – INEA/DIRRAM

Daniel de Moraes

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – INEA/DIRBAPE

Cleber Ferreira Graça Filho

Diretoria de Pós-Licença – INEA/DIRPOS

Ricardo Marcelo Da Silva

Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais – SUPCCA/SEAS-RJ

Bárbara Mandacary

Coordenação Regional 8 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio

Suplente: André Soares de Mello

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Maria Fernanda Quintela Nunes

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

Suplente: Sergio Vieira

Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRio

Daniel Homem de Carvalho

Rede de ONGs da Mata Atlântica

Patrícia Figueiredo de Castro

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan

Marcello Guerreiro Gonçalves

Associação Nacional dos Órgão Municipais de Meio Ambiente – ANAMMA

André Dantas

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Flávio Villela Ahmed

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Carlos Augusto Arentz

FECOMÉRCIO

Vinicius Rocha Crespo de Oliveira



FUNDO DA
MATA
ATLÂNTICA



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

 **FSFA**
Fundação São Francisco de Assis