


Programa: Mecanismo Financeiro para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Projeto: Projeto de Fortalecimento da Gestão do Parque Natural Municipal da Cachoeira da Furnaça e Jacuba - ParFurnaca e Jacuba
Instituição Responsável pelo Projeto: Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAA

Cronograma Físico Financeiro - CFF

Objetivo resultado esperado / atividades	Descrição Específica	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
A.1 - Fortalecer o Parque Natural Municipal da Cachoeira da Furnaça e Jacuba - ParFurnaca através da elaboração do seu Plano de Manejo, criação e capacitação de conselho consultivo, e aquisição de bens que instrumentalizem a equipe de fiscalização ambiental, garantindo desta forma, a conservação dos recursos naturais do mesmo.																							
A.1.1 - Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Cachoeira da Furnaça e Jacuba, criar e capacitar o Conselho consultivo.																							
Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração do Plano de Manejo, criação e capacitação de Conselho Gestor	Consultoria PJ	1	1	R\$ 289.391,79	R\$ 289.391,79	R\$ 289.391,79																	
A.1.2 - Aquisição de bens que instrumentalizem as ações de fiscalização na unidade.																							
Receptor GPS	Bens	Und.	1	R\$ 3.489,00	R\$ 3.489,00				R\$ 3.489,00														
Veículo estanho 4 x 4	Bens	Und.	1	R\$ 1.23990,00	R\$ 1.23990,00				R\$ 1.23990,00														
TOTAL					R\$ 422.880,79																		

14. ASSINATURA

 ASSINATURA

Adriana dos Santos Souza
COORDENADORA DO PROJETO

02/08/2019
DATA