

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Programa: Mecanismo Financeiro para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Projeto: Oito no Verde – Monitoramento da Cobertura Florestal do Estado do Rio de Janeiro – Fase 4

Instituição Responsável pelo projeto: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Cronograma Físico Financeiro - CFF

	Objetivo/ resultado esperado/ atividades	Despesa Elegível	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	Mês 01 - Mobilização	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
A1	Disponibilização de imagens de satélite de alta resolução por acesso on line a banco de dados de imagens de todo o ERL.																	
	Serviços de terceiros - pessoa jurídica		Reais	1	R\$ 844.876,00	R\$ 844.876,00	R\$ 844.876,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
A11	Monitoramento intensivo visando a detecção de desmatamento em uma área de 10.000 km² de Mata Atlântica.																	
	Serviços de terceiros - pessoa jurídica		Reais	1	R\$ 682.683,33	R\$ 682.683,33	R\$ 0,00		R\$ 136.536,67		R\$ 136.536,67		R\$ 136.536,67		R\$ 136.536,67		R\$ 136.536,67	
A111	3) Apoio Técnico Operacional de 2 profissionais de nível superior																	
			Reais	2	R\$ 92.542,78	R\$ 185.085,55	R\$ 0,00		R\$ 37.017,11		R\$ 37.017,11		R\$ 37.017,11		R\$ 37.017,11		R\$ 37.017,11	
	TOTAL					R\$ 1.712.644,88	R\$ 844.876,00		R\$ 173.853,78		R\$ 173.853,78		R\$ 173.853,78		R\$ 173.853,78		R\$ 173.853,78	
	TOTAL					R\$ 1.712.644,88	R\$ 844.876,00		R\$ 1.010.429,78		R\$ 1.191.983,95		R\$ 1.268.537,33		R\$ 1.539.091,10		R\$ 1.712.644,88	

Telmo Borges Silveira Filho
Superintendente de Gestão e Projetos
ID: 437225870
Biodiversidade e Florestas